

**ANEXO N° 01**

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 BASADO EN RESULTADOS**

N°	ACTIVIDADES	FECHAS
1	Convocatoria, difusión y sensibilización	Del 15 al 29 de Octubre del 2021
2	Apertura de Libro e Inscripción de Agentes Participantes	Del 15 al 29 de Octubre del 2021
3	Pre publicación del registro de Agentes Participantes	02 de Noviembre del 2021
4	Presentación de observaciones, tachas e impugnaciones de los/as Agentes Participantes	03 de Noviembre del 2021
5	Absolución de observaciones, tachas e impugnaciones de los/as Agentes Participantes	04 y 05 de Noviembre del 2021
6	Publicación del registro final de los/as Agentes Participantes	08 de Noviembre del 2021
7	Capacitación de los representantes de la Sociedad Civil ante el CCLD por parte del Equipo Técnico Municipal	08 de Noviembre del 2021
8	Entrega de Credenciales a los/as Agentes Participantes	10 de Noviembre del 2021
9	Taller de Capacitación, Diagnóstico y Presentación de la Cartera de Proyectos (3 Sectores)	Del 10 al 12 de Noviembre del 2021
10	Presentación de las propuestas de inversiones y/o proyectos de inversión de los Agentes Participantes	16 y 17 de Noviembre del 2021
11	Evaluación de las propuestas de inversiones y/o proyectos de inversión de los Agentes Participantes	23 y 24 de Noviembre del 2021
12	a) Talleres de Aprobación (Priorización de Proyectos de Inversión y/o Inversiones) y Formalización de los acuerdos (3 Sectores) b) Elección del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo (3 Sectores)	29, 30 de Noviembre del 2021 y 01 de Diciembre del 2021
13	Taller Distrital de Rendición de Cuentas	07 de Diciembre del 2021

